

Aktion „Schulhofräume“

Zusammenfassung Projektstand // Zwischenbericht

Die Schulschließungen in diesem Jahr beeinflussten natürlich auch die Planung und Umsetzung der geförderten Projekte im Rahmen des Projektes Schulhofräume. Umso positiver überrascht waren wir, als im Juni und Juli die Zwischenberichte eingingen. Diese zeigten, wie sehr die Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen bemüht waren, die Projekte trotz aller widrigen Umstände voranzutreiben und möglichst pünktlich abzuschließen. Insbesondere durch die teils angespannte Lage in den engen Klassenräumen war die Motivation anzupacken und für einen vielseitigen und regenerierenden Pausenhof zu sorgen, noch größer.

Allerdings musste auch viel im Projektablauf angepasst und umorganisiert werden. Insbesondere die partizipativen Prozesse der Schüler*innen und Eltern konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Diese bildeten jedoch den wesentlichen Kern vieler Projekte ab, wodurch nicht von diesen abgerückt werden sollte. Somit wurde versucht, primär in Kleingruppen zu arbeiten, was den Projektablauf teilweise verzögerte. Zusätzlich mussten viele Benefizveranstaltungen wie Sponsorenläufe abgesagt werden, wodurch zusätzliche Einkommensquellen verloren gingen. Auch hier musste umgedacht oder reduziert werden. Glücklicherweise konnten durch die vielen Bemühungen der Elterninitiativen und Lehrkräfte die Ausfälle fast vollständig kompensiert werden.

Insgesamt begrenzen sich die Verzögerungen bei den Projektabläufen auf wenige Wochen und Monate, sodass die große Mehrzahl der Projekte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. Bei aktuell zwei Projekten werden sich die Bauarbeiten allerdings in das nächste Jahr ziehen. Sehr erfreulich hingegen ist, dass drei Projekte bereits frühzeitig fertiggestellt werden konnten.

Eine dieser Schulen ist die Montessori-Schule Ansbach. Hier zeigen die vorher und nachher entstandenen Bilder eine beeindruckende Verwandlung des Schulhofes.



Abb.1 +2: Der Pausenhof der Montessori-Schule Ansbach vor dem Umbau (F201930072)






Abb. 3+4: Die Montessori-Schule Ansbach nach dem Umbau (F201930072)



Weitere Bilder für den Zwischenbericht:



Abb. 5+4: Fotos aus dem Zwischenbericht der Wesersekundarschule in Vlotho (F201927318)



Abb. 6. Ein weiteres Foto des Schulhofs der Montessori-Schule Ansbach (F201930072)



Abb. 7: Foto aus dem Zwischenbericht der GS im Blumenviertel (F201927819)

